



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Majorana - Fascitelli"

Corso Risorgimento, 353 – 86170 Isernia

Telef. 0865/414128 – 414284

<http://www.isismajoranafascitelli.gov.it>

e-mail: isis01200r@pec.istruzione.it; isis01200r@istruzione.it



ISIS "MAJORANA - FASCITELLI"
Prot. 0004322 del 09/05/2019
06-02 (Entrata)

All'Albo on line
Ad Amministrazione Trasparente
Agli atti
ALLA DITTA DLI s.r.l

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e per la coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” — Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Sociale di Sviluppo Regionale (FESR).

Sottoazione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base

Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B1 – FSC-MO-2018-8

Modulo “Laboratorio linguistico e di disegno”

CUP F57D17000150007

CIG ZE826A0038

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L’anno 2019 il giorno 09 del mese di maggio

PREMESSO CHE:

- con Determina Dirigenziale in atti al prot. n. 301/06-02 del 10/01/2019 è stata indetta la procedura di gara per la fornitura in opera di un laboratorio linguistico e di disegno mediante manifestazione di interesse e successiva RDO su MEPA n. 2209019 con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso;
- con Determina Dirigenziale in atti prot. n. 2278/06-02 del 28/02/2019 è stata aggiudicata definitivamente la RDO su MEPA n. 2209019 alla ditta DLI s.r.l P.I. 02206760601 per l’importo di € 13.288,82 IVA esclusa con il ribasso del 16,798% (diconsi sedici virgola settecentonovantotto percento) sull’importo a base di gara posto pari ad € 15.971,80 IVA esclusa;
- la fornitura di cui alla RDO n. 2209019 è composta dei seguenti beni:

	Pezzi	Costo unitario IVA esclusa	Costo totale IVA esclusa	Importo IVA (22%)	Costo totale IVA inclusa
Poltroncina con braccioli	1	84,00	84,00	18,48	102,48
Poltroncina alunni	24	68,59	1646,16	362,16	2008,32
Notebook	14	569,85	7977,90	1755,14	9733,04
Rete didattica 16 licenze	1	886,00	886,00	194,92	1080,92
Banco per disabili	1	383,00	383,00	84,26	467,26
Cuffie	26	10,26	266,76	58,69	325,45
Monitor interattivo multitouch	1	1945,00	1945,00	427,90	2372,90
Formazione	1	100,00	100,00	22,00	122,00
TOTALE			€ 13.288,82	€ 2.923,54	€16.212,36

- in data 12/03/2019 in atti al prot. n. 2651-06-02 è stato stipulato mediante MEPA il contratto di fornitura con la ditta DLI s.r.l. con sede in Via Tommaso Landolfi n. 204/A 03100 Frosinone (FR) Cod. Fisc. 08482840587, P.I. 02206760601 per un importo contrattuale di € 16.212,36 IVA inclusa;
- nella Determina Dirigenziale in atti al prot. n. 307/06-02 del 10/01/2019 di indizione della procedura all'Art. 3 – Importo della procedura -, si affermava la volontà della stazione appaltante di ricorrere al quinto d'obbligo;

CONSIDERATO che la stazione appaltante intende aumentare le dotazioni tecnologiche ed informatiche del laboratorio di lingue esercitando la facoltà del quinto d'obbligo determinato in € 2657,76 oltre IVA (€ 13.188,82 / 5= € 2637,76) per un totale di **€ 3.218,07 IVA inclusa** agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario stipulato in data 12/03/2019;

TENUTO CONTO che le attrezzature informatiche e tecnologiche che si intendono acquistare sono le seguenti:

	Pezzi	Costo unitario IVA esclusa	Costo totale IVA esclusa	Importo IVA (22%)	Costo totale IVA inclusa
Notebook	4	569,85	2279,40	501,47	2780,87
Cuffie	10	10,26	102,60	22,49	125,17
Rete didattica: licenze singole	3	59,07	177,20	38,98	216,18
Totale			€ 2.559,20	€ 563,04	€ 3.122,24

CONSIDERATO che la somma di **€ 3.218,07 IVA inclusa** trova copertura finanziaria nel Programma Annuale 2019 al Capitolo A03/3;

TUTTO CIO' PREMESSO

il sig. Aldo Prosperi, nella qualità di titolare dell'Impresa DLI s.r.l. con sede in Via Tommaso Landolfi n. 204/A 03100 Frosinone (FR) Cod. Fisc. 08482840587, P.I. 02206760601 in presa visione del presente atto di sottomissione,

DICHIARA E SI OBBLIGA
di adempiere a quanto segue:

Art.1 - Oneri per la ditta

L'Impresa DLI s.r.l. P.I. P.I. 02206760601 accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto dal presente atto di sottomissione e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione le nuove forniture agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in atti al prot. n. 2651-06-02 del 12/03/2019.

Art.2 - Oggetto della fornitura

La Ditta DLI s.r.l. si impegna a fornire le seguenti attrezzature informatiche e tecnologiche:

	Pezzi	Costo unitario IVA esclusa	Costo totale IVA esclusa	Importo IVA (22%)	Costo totale IVA inclusa
Notebook	4	569,85	2279,40	501,47	2780,87
Cuffie	10	10,26	102,60	22,49	125,17
Rete didattica: licenze singole	3	59,07	177,20	38,98	216,18
Totale			€ 2.559,20	€ 563,04	€ 3.122,24

rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art.3 - Pagamento della fornitura

Le forniture oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagate entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere redatto entro 5 giorni dalla fornitura. Tutte le operazioni dovranno concludersi entro il 30 maggio 2019, termine ultimo assegnato dal Miur per il completamento del progetto.

Art. 4 – Incremento degli importi di contratto

La fornitura relativa al presente atto di sottomissione comporta un aumento di spesa di € 2.559,20 oltre IVA rispetto all'importo contrattuale di € 13.288,82 il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 19,3% contenuto nel 1/5 (20%) d'obbligo contrattuale.


Art. 5 – Consegna delle forniture

Le forniture dovranno essere consegnate entro 10 giorni lavorativi dalla data data di sottoscrizione del presente atto e non oltre il 21 maggio 2019.

Art. 6 – Accordi tra le parti

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante a seguito della pubblicazione delle Determina Dirigenziale di approvazione del presente atto.

Del che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

LA DITTA DLI S.r.l.
Sig. Aldo PROSPERI

Format AdG PON "Per la Scuola"



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Carmelina DI NEZZA



1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the sample size, the data collection methods, and the statistical analysis techniques.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study. It presents the findings of the research and discusses their implications.

4. The fourth part of the report is a conclusion. It summarizes the main findings of the study and provides recommendations for future research.

5. The fifth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

6. The sixth part of the report is an appendix. It contains additional information that is not included in the main body of the report.

7. The seventh part of the report is a glossary. It defines the key terms used in the study.

8. The eighth part of the report is a bibliography. It lists all the books and articles that have been cited in the study.

9. The ninth part of the report is a list of figures. It includes all the charts and graphs that are used in the study.

10. The tenth part of the report is a list of tables. It includes all the tables that are used in the study.

11. The eleventh part of the report is a list of abbreviations. It defines the abbreviations used in the study.

12. The twelfth part of the report is a list of acronyms. It defines the acronyms used in the study.

13. The thirteenth part of the report is a list of symbols. It defines the symbols used in the study.

14. The fourteenth part of the report is a list of units. It defines the units used in the study.

15. The fifteenth part of the report is a list of variables. It defines the variables used in the study.

16. The sixteenth part of the report is a list of parameters. It defines the parameters used in the study.

17. The seventeenth part of the report is a list of constants. It defines the constants used in the study.

18. The eighteenth part of the report is a list of definitions. It defines the terms used in the study.

19. The nineteenth part of the report is a list of footnotes. It includes all the footnotes that are used in the study.